

# Interner Schullehrplan MVP (Mitgestalten von Projekten)

## 1. Klasse 1. Semester

Allgemein: Kleine Projekte planen, erstellen, führen und beenden  
Projekte eröffnen  
Dokumentationen korrekt und vollständig führen  
Ablagesysteme nach Vorgaben einhalten und pflegen  
Zeit- und Ressourcenpläne erstellen  
Milestones setzen

### 1. Quartal (~7 L)

Unterlagen: Erfolgreich in Projekten arbeiten, Kursunterlagen, Scripts

- Einführung in Projekte
- Projekteröffnung (Projektstrukturplan für Party erstellen)
- Dokumentation (Management Summary, Aufgaben, Gantt)
- Ablagesysteme und Dokumentenerstellung
- Gantt-Diagramm (Zeitplanung und Milestones)
- Projektphasen
- Projektübergabe (Teambildung, Verantwortlichkeiten)
- Qualitätskontrolle (Verantwortlichkeiten)
- Prüfung Projektablauf

### 2. Quartal (~13 L)

- Projekteröffnung (Online T-Shirt Druckerei)
- Termin- und Ressourcenplan (Gantt-Diagramme, Zeitplanung)
- Dokumentation laufend führen
- Milestones setzen
- Budget erstellen
- Projektübergabe vorbereiten (Präsentation vor Projektstart)
- Projektübernahme (Kick-Off Sitzung)
- Dokumentation (Aufgabe, Journal, Gantt)
- Projektabschluss (Fazit über Durchführbarkeit)

## 1. Klasse 2. Semester

### 1. Quartal (~9 L)

Unterlagen: Erfolgreich in Projekten arbeiten, Kursunterlagen, Scripts

Software: Excel

- Lernjournal für Unterricht (jedes Fach der BSA wird real erfasst)
- Lernjournal kontrollieren (Kontrollsystem)
- Prüfung über Journal und Kontrolle
- Diskussion mit Protokoll (Führung und Konflikte)
- Protokoll schreiben (Beschlussprotokoll)
- Prüfung Protokoll
- Lernplan (Lernstrategie entwickeln)

### 2. Quartal (~10 L)

Unterlagen: Erfolgreich in Projekten arbeiten, IT-Basiswissen, Kursunterlagen, Scripts

Software: Excel, Powerpoint

- Lernplan fertig stellen
- Einführung zu IPERKA
- IPERKA Flussdiagramm (Präsentation zu Lernmethode)
- Projekteröffnung IPERKA
- Prüfung IPERKA
- Informationsbeschaffung
- Präsentation von Projekten (Sitzung)
- Sitzungsleitung (Führung und Konflikte)
- Präsentation „Lernplan“ Planung
- Präsentation Vorbereitung
- Präsentation Umsetzung (Webinar)
- Präsentation Durchführung (Webinar)

### 3. Klasse 1. Semester

Allgemein: Wiederkehrende Abläufe als Projekt planen und darstellen  
Entscheidungsdiagramme planen und verwenden  
Ticketsysteme etablieren und programmieren  
Reportings erstellen und kontrollieren  
Führungsaufgaben planen und wahrnehmen  
Sitzungen planen, vorbereiten und leiten

#### 1. Quartal (~7 L)

- Firmengründung (Gruppenarbeit, 2 Personen)
- Firmenstruktur definieren
- CI erarbeiten
- Planung (Gantt, Verantwortlichkeit)

#### 2. Quartal (~13 L)

- Dossier erstellen
- Designgrundlagen für Digital Signage und Webauftritt planen und umsetzen
- Video (Firma Präsentation)

### 3. Klasse 2. Semester

#### 1. Quartal (~9 L)

- Projektarbeit (konkreter Auftrag umsetzen, als Gruppenarbeit, 2 Personen)
- Konzept erarbeiten

#### 2. Quartal (~10 L)

- Planung (Gantt, Verantwortlichkeit)
- Konkrete Umsetzung (analoge (Flyer, Plakate) und digitale Medien (Video))
- Dossier erstellen
- Präsentation